

시 설 공 사 관 리 규 정 <0901>

제정 2012. 7. 1
 전면개정 2022. 1. 26
 개정 2023. 3. 13

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)내 건설업무와 시설유지관리업무의 처리기준과 방법을 규정함으로써 효율적인 업무수행을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 공사의뢰부서 : 공사에 관한 기본시행 품의를 득하여 공사담당부서에 공사를 의뢰하는 부서
2. 공사담당부서 : 공사의 시행계획 및 수립, 설계, 시공, 감독업무를 담당하는 부서
3. 건설공사 : 해양과기원의 건설계획에 따른 공사와 인.허가 및 건설관계법령에 의한 공사
4. 영선공사 : 해양과기원의 직원 및 자재를 활용하여 해양과기원의 기존시설, 설비의 보수, 유지, 관리를 위한 작업과 연구실험을 위한 시설공사
5. 직영공사 : 도급의 방법에 의하지 아니하고 해양과기원 직원 또는 해양과기원에서 공사를 위해 임시 고용한 인부를 동원하여 해양과기원이 직접 시공하는 공사
6. 기성고검사 : 공사 시공도중의 기성부분에 대한 공사비 지급을 위한 검사
7. 준공검사 : 공사가 완료된 때에 그 공사가 당초의 도급공사 계약조건 및 설계서와 일치되어 시공되었는지를 최종 확인하기 위하여 공사의 전 부분에 대하여 시행하는 검사
8. 공사발주 결재권자 : 공사 규모별 시행, 발주 전결권한을 가진 해당 결재권자

9. “공용공간”이라 함은 어느 부서에도 배정되지 않은 공간으로 필요에 따라 여러 부서에서 공히 사용하는 것이 효율적이라 판단되어 건설위원회에서 심의 의결한 공간 및 회의실, 복도, 홀 등의 공통공간을 말한다.
10. “유보공간”이라 함은 원내 부서에서 반납 또는 배정되지 않은 공간을 말한다.
11. “부담금”이라 함은 해양과기원 내 건물별 공간(SPACE) 사용에 소요되는 관리비를 말한다.

제 2 장 공사부문

제3조(적용범위) 공사수행에 관하여 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 공사의 경우에는 이 규정의 적용을 받지 아니할 수 있다.

1. 총 공사비 2,000만원 미만의 건설공사
2. 총 공사비 2,000만원 미만의 영선 및 직영공사

제4조(공사의 구분) 해양과기원에서 시행하는 공사는 건설공사와 영선, 직영공사로 구분한다.

제5조(공사진행절차) 공사수요가 발생한 공사의뢰부서장은 공사담당부서와 사전 협의 후 결재권자의 결재를 받아 공사담당부서장에게 공사의뢰를 하고 공사 담당부서장은 공사 설계서류를 작성, 해당 공사발주 결재권자의 결재를 받아 계약담당부서장에게 공사계약체결을 의뢰하여야 한다.

제6조(공사설계서류) 공사설계서류에는 다음 각 호의 서류를 포함하여야 한다.

1. 설계설명서 : 공사의 목적, 개요 및 설계기준 설정 등을 위하여 간결하게 작성하며 기술적인 검토에 사용하는 서류
2. 공사비 내역서 : 각 주요공정별 세부 건적 계산표로서 공사의 세부사항 파악 및 입찰 예정가격 결정자료로 사용하는 서류
3. 일위대가표 : 설계내역 명세서의 주요항목에 대한 단위단가, 금액결정의 근거서

류

4. 산출서 : 일위대가표의 주요항목에 대한 단가, 금액결정의 근거서류
5. 수량계산서 : 소요자재의 수량적산을 목적으로 각 분야별 세부 소요량이 표시된 계산서
6. 예정공정표 : 작업별 소요기간의 선후관계, 주요자재의 공급시기 및 크리티컬패스(Critical Pass)가 표시된 계획표를 말하며 일단위 또는 월단위로 작성
7. 일반시방서 : 기능별 시행과정에서 계약업체가 준수하여야 할 사항을 규정한 서류
8. 특기시방서 : 공사별로 적용할 시방서중 일반시방서에 규정하지 아니하였거나 일반 시방서의 예외사항, 공사비 내역서나 도면만으로 해석상의 차이가 발생할 우려가 있는 사항 및 특히 주의하여야 할 사항을 정한 서류
9. 설계도면
10. 기타(주요자재 시방서) : 전 각호에 속하지 않는 서류로서 공사설계서류에 포함될 수 있는 주요자재시방서 등의 서류

제7조(설계설명서) 설계설명서에 포함될 사항은 다음 각호와 같다.

1. 총공사비의 원가계산서 및 총괄표
2. 공사의 목적
3. 공사의 개요
4. 설계기준
5. 주요자재의 수량
6. 시공방법
7. 공사기간
8. 관련공사
9. 기타

제8조(품셈의 적용) 품셈의 적용은 정부의 “분야별 표준품셈”을 준용하며 이중에도 누락된 사항 또는 특수사항은 참고서적 또는 실설계자료에 따르되 그 참고 근거는 명시하여야 한다.

제9조 (자재단가)①공사예정가격 조사시 적용가격은 발주 분기 당시 “정부구매물자 가격정보지(조달청발행)” 가격을 적용함을 원칙으로 한다.

②전항에 없는 자재가격은 당해 물품의 실제 거래실사를 직접조사 또는 원가조사기관에서 발행한 단가를 가격에 적용한다.

③전2항에 없는 자재가격은 시장조사를 하여(가능한 견적서 첨부) 거래사례 가격을 적용한다.

제10조(특수자재의 사용) 자재 사용에 있어서 건설기술진흥법, 실내공기질 관리법등 기타 건설관련 법령에서 별도로 의무화한 경우에는 이를 준수하여야 한다.

제11조(인건비)①인건비는 정부기관 또는 통계법 제4조의 규정에 의하여 통계작성 승인 기관이 조사하여 공표한 “시중노임단가”에 따라 산출하여야 하며 기준이 없는 것은 유사한 종류의 것을 준용한다.

②직영인 소규모공사(제 2 조의 각호)의 인건비 적용은 공사시행지역 시세 중 적정 가격을 적용할 수 있다.

제12조(공사변경) 공사변경이라 함은 당초 도급공사 계약내용에 변경이 가해지는 경우를 말하며 다음 각호와 같이 구분한다.

1. 설계변경 : 설계서상의 설계기준 변경으로 인해서 도급공사비 내역서상의 증감이 발생하는 설계변경을 말한다.
2. 시공변경 : 설계서상의 설계기준에 변경은 없으나 시공도중에 장애물의 발생, 현장여건의 변동 또는 기타 사항에 의한 수정의 필요 등에 의한 시공상의 변경을 말한다.
3. 정산변경 : 공사시행결과 경미한 작업량의 증감 등으로 도급공사비 내역서상의 증감이 5/100 미만인 경우의 설계변경을 말한다.
4. 공기변경 : 당초 도급공사계약서상의 공사기간이 변경되는 경우를 말한다.
5. 시일변경 : 공사중지 등의 사유로 절대공사기간의 변경없이 예정된 착공 또는 준공일시가 변경되는 경우를 말한다.

제13조(설계변경의 절차) 설계변경의 절차는 다음의 각호와 같이 시행한다.

1. 공사착공 이후 부득이한 사유로 인하여 계획변경이 불가피 한 경우 공사 의뢰부서장은 소정 결재권자의 결재를 득한 후 변경내역을 첨부하여 공사 담당부서장에게 계획변경을 요청하여야 한다.
2. 공사담당부서장은 설계변경 대비표를 작성하여 해당 공사발주 결재권자의 결재를 득한 후 공사지시서에 의하여 현장대리인에게 변경시공을 지시한다. 다만, 계획변경으로 인한 공사비의 증감액이 당초 공사비의 5/100 이상인 경우에는 계약담당부서장에게 계약변경을 의뢰하여야 한다.
3. 전항 단서의 규정에 의거 계약변경 의뢰를 받은 계약담당부서장은 준공기한 이전에 변경계약을 체결하여 그 결과를 공사담당부서장에게 통보하여야 한다.

제14조(시공변경절차) 시공변경의 절차는 다음의 각호와 같다.

1. 시공도중에 시공변경이 불가피한 경우 공사담당부서장은 시공변경에 대하여 해당 공사발주 결재권자의 승인을 득한 후 공사지시서에 의거 현장대리인에게 시공변경을 지시한다. 다만, 시공변경으로 인한 공사비의 증감액이 당초 공사비의 5/100 이상인 경우에는 계약담당부서장에게 계약변경을 의뢰하여야 한다.
2. 전항 단서의 규정에 의거 계약변경의뢰를 받은 계약 담당부서장은 준공기한 이전에 변경계약을 체결하여 그 결과를 공사담당부서장에게 통보하여야 한다.
3. 공사비의 증감이 없는 경미한 사항의 시공변경은 제 1항의 승인절차를 생략할 수 있다.

제15조(정산변경절차) 정산변경의 절차는 다음의 각호와 같다

1. 공사담당부서장은 공사의 성질상 시공 완료 후가 아니면 작업량을 확정할 수 없거나 또는 잔자재 및 발생자재로 인하여 정산 변경이 불가피한 경우 준공기한 전에 정산변경 명세서를 작성, 공사 잔자재와 발생자재를 금액환산 후 준공검사를 요청하여야 한다.
2. 전항의 정산변경내역서는 도급공사비 내역에 변경이 있는 항목을 계산하여 증감액을 표시하고 최종도급액을 계산하여야 한다.

3. 준공검사 결과 설계도면과 상이하게 시공되었거나 그 시공이 해양과기원에 유익하다고 객관적으로 판단되는 경우 준공검사자는 제 1항의 잔자재와 발생자재분을 정산변경 감액 표시하여 준공검사보고를 하여야 하며 불리하게 시공된 경우에는 제 36조의 규정에 의거 재시공 지시를 하여야 한다.

제16조(공기변경절차) 공기변경의 절차는 다음의 각호와 같다.

1. 공사담당부서장은 공사현장의 사정 등으로 인하여 공기변경이 불가피한 경우 해당공사 발주 결재권자의 결재를 득한 후 계약담당부서에 계약변경을 의뢰 하여야 한다.
2. 천재지변 및 발주처의 요청에 의한 사항과 기타 불가항력의 사정으로 인하여 시공업자가 공기변경을 요청 하는 경우 계약담당부서장은 공사담당부서장의 검토 후 타당하다고 인정되는 경우 변경계약을 체결하고 그 결과를 공사담당부서장에게 통보하여야 한다.

제17조 (공사감독원) ① 해양과기원은 공사분야별로 공사 감독원을 임명하여야 한다.

다만, 건설사업관리용역에 의하여 감독권한대행이 선임되어 있는 공사, 규모가 작은 공사(제3조 각호에 해당하는 공사) 또는 공정이 단순한 특정 공사의 경우에는 분야별 공사감독원을 임명하지 아니할 수 있다.

② 공사담당부서장은 공사감독원을 해양과기원 직원중에서 결재권자의 결재를 받아 임명한다. 다만, 공사담당부서장은 전문성을 요할 경우 공사의뢰부서장에게 소속직원을 추천하게 하여 감독원으로 임명할 수 있다.

③ 대규모 공사 또는 중요한 공사로서 공사발주 결재권자가 필요하다고 인정하는 공사의 경우에는 분야별 공사감독원을 2인 이상 임명할 수 있다. 이 경우 선임자가 주감독원, 하급자가 부감독원이 된다.

④ 공사감독원은 공사담당부서의 장의 지시를 받아 도급공사 계약조건의 이행여부 확인, 공사 관계도서에 따른 시공상태의 입회, 감독과 지시 및 이에 따른 보고업무 등을 수행한다.

제18조(현장대리인) ① 해양과기원은 시공업자로 하여금 해당 공사 관련 기술자격증

소지자를 현장대리인으로 임명, 공사현장에 상주시켜 공사감독원의 지시에 따라 공사현장의 관리, 각종 공사관련서류의 작성 및 제출 준공검사 입회업무 등을 수행하게 하여야 한다.

② 시공업자가 현장대리인을 임명 또는 교체하고 하는 경우에는 사전에 해양과기원의 승인을 받아야 한다.

③ 시공업자가 현장대리인을 임명하고자 하는 경우에는 현장대리인의 이력서 및 자격증 사본 1부를 첨부하여 해양과기원에 제출하여야 하며 현장대리인은 해양과기원에 등록된 인감만을 사용하여야 한다.

제19조(공사지시서) 공사감독원은 시공업자에 대한 제반지시 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제기록 유지를 목적으로 공사지시서를 발행하고 그 사본을 보관하여야 한다.

제20조(감독일지 작성 및 유지) ① 공사감독원은 공사감독일지를 비치하여 매일 공사의 감독결과를 기록하고 공사담당부서장에게 보고하여야 한다.

② 공사담당부서장은 동일 현장내에서 복합공사가 수행되고 있는 경우 각 분야별 감독결과를 종합기록, 관리할 필요가 있을 때에는 주공정감독원이 타 분야 공사감독원의 협조를 받아 복합공사에 대한 감독일지를 종합기록, 관리 하도록 할 수 있다. 단 건설기술진흥법에 의한 건설사업관리 용역을 할 경우에는 감독일지를 작성하지 아니한다.

③ 공사담당부서장은 소규모 공사 또는 경미한 공사 등(제2조 각호에 해당하는 공사) 감독일지 작성의 필요성이 없다고 인정되는 공사의 경우에는 감독일지의 작성을 생략하게 하고 공사감독원으로부터 구두보고 또는 업무일지로 대신 할 수 있다.

제21조(감독원의 책임) ① 공사감독원은 해당 공사의 내용을 숙지하고 공사의 공기내 완료료를 위하여 시공업자의 도급공사 계약조건 이행여부 등 해당 공사의 수행상태를 감독하여야 한다.

② 공사감독원은 공사현장에서 제반 공사감독업무를 자기 책임하에 수행할 수 있으나 중요한 사항의 경우에는 공사담당부서장에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

③ 공사담당부서장은 공사감독원의 근무태만 또는 무능력으로 인하여 감독업무 수행에 지장이 있다고 판단될 때에는 공사 감독원의 교체를 건의할 수 있다.

④ 공사 감독원은 해당 공사의 기성고 검사원 또는 준공검사원이 될 수 없다.

⑤ 공사현장이 원거리 위치, 공사현장에서의 긴급한 사항의 처리 등 공사 담당부서장의 사전 승인을 받을 수 없는 경우 공사감독원은 도급공사 계약내용의 범위내에서 자기 책임에 필요한 조치를 취하고 사후에 그 결과를 신속히 보고하여야 한다.

제22조(대관청 및 대민업무 협조 등) 공사감독원은 공사현장의 여건상 대관청 또는 대민업무의 수행이 필요한 경우 공사담당부서장에게 보고후 필요한 조치를 취하거나 시공업자에게 필요한 조치를 하도록 요구하여야 한다.

제23조(공사기록 유지) ① 공사감독원은 설계도면에 시공상 변경이 있을 경우 현장대리인으로 하여금 시공변경사실을 일괄하여 적색으로 수정한 설계도면을 제출케 하여 그 내용이 실제와 부합되는지 여부를 확인한 후 준공검사 요청을 하여야 한다.

② 공사감독원은 공사 준공 후 매몰 또는 은폐될 주요부분에 대한 시공과정의 사진 촬영에 최선을 다하여야 하며, 설비운영상 참고하여야 할 사항에 대한 기록을 반드시 작성 보존하여야 한다.

제24조(재시공지시서) 공사감독원은 시공도중 또는 시공된 부분의 규격이 설계와 맞지 아니하거나 시공기술이 불량한 것이 발견되는 경우에는 즉시 이를 재시공토록 공사지시서로 명령하여야 한다.

제25조(특별보고) 공사감독원은 공사현장에서 다음 각호의 사태가 발생한 경우 지체없이 공사담당부서장에게 보고하여야 하며, 공사담당부서장은 소정의 결재권자에게 보고하여 승인을 득한 후 필요한 조치를 해당 공사감독원에게 지시하여야 한다.

1. 사고로 공사장에 피해가 발생한 때
2. 사고로 시공이 불가능한 때

3. 시공업자가 이유없이 공사를 중단할 때
4. 공사 진척이 부진하여 계약기일 내에 준공이 어려운 때
5. 시공업자가 계약이행 능력이 없다고 인정된 때
6. 현장노임이 3개월이상 미불되고 있는 때
7. 지급자재 또는 장비의 공급이 지연된 때
8. 공기변경 사유가 발생한 경우
9. 기타 중대한 사항이 발생한 경우

제26조(지급자재의 불출) ①공사담당부서는 지급자재의 청구서를 작성하여 계약담당 부서에 제출하고 계약담당부서는 지체없이 소정 절차를 거쳐 자재를 불출하여야 한다.

②공사 담당부서장은 지급자재 수령 즉시 시공업자에게 반출하고 수령확인을 받아야 한다.

③철거자재, 잔자재 및 기타 발생자재는 소정절차에 따라 처리한다.

제27조(지급자재의 검수) 공사감독원은 시공업자의 지입자재가 반입되면 현장 대리인으로 하여금 지입자재 검수요청명세서를 작성 제출하게 하고 검수 합격된 수량을 기입날인 후 시공업자 책임하게 관리토록 한다.

제28조(공사검사) 해양과기원은 공사시공도중 기성고 지급을 위한 기성고 검사와 시공완료 후의 도급공사 계약도서와의 일치여부를 확인하기 위한 준공검사를 실시하여야 한다.

제29조(검사신청) 계약업체는 공사감독원 및 건설사업관리 대행업체에게 기성검사원을 제출하고 공사감독원의 기성검사를 득한 후 기성고 지급 또는 준공처리 가능여부를 공사담당부서장에게 보고하여야 한다.

제30조(기성고 검사조서) 기성고 검사자는 기성고 검사조서 작성시 시공업자 지입자재 중 기설치된 자재명세서와 검수 후 미설치된 자재명세서를 첨부하되 항목별 개별 사항은 생략하며, 계약자 지입자재 중 기설치된 자재는 전항 금액을 기성금액으로 계상하고

미 설치된 자재에 대하여는 따로 정하는 바에 의하며 전회에 전액 지불된 자재와 미검수된 자재의 명세는 금회 기성고 사정명세서에 기록하지 아니한다.

제31조(기성고 검사보고) ①기성고 검사자는 기성고 검사 완료 후 10일 이내에 그 결과를, 기성고내역서 및 기성고 검사조서에 필요한 기성부분 사진 등을 첨부하여 공사담당부서장 및 해당 공사발주 결재권자의 승인을 득하여야 하며, 공사감독원은 그 결과를 공사감독일지에 기록하여야 한다.

②공사담당부서장은 기성고검사 결과를 기성고검사 관련 서류를 첨부하여 계약담당부서장에게 즉시 통보하여야 한다.

제32조(준공검사자의 임명) ①준공계를 접수한 계약담당부서장은 그 결과를 공사담당부서장에게 통보하여야 한다.

②준공검사자는 준공검사자로 임명된 날로부터 10일 이내에 준공검사를 실시하여야 한다.

제33조(준공검사자의 책임) 준공검사자(건설사업관리자)는 공사감독원과 시공업자 현장대리인 입회하에 공사의 준공여부 검사를 실시하여 각 공사의 항목별로 설계도서대로 시공되었는지 여부를 확인하고 설비인수 사용여부에 대한 판정책임을 진다. 다만, 다음 각호에 정한 사항에 대한 것은 공사감독원 책임하에 감독중에 확인하고 준공조치를 한다.

제34조(준공검사 보고) ① 준공 검사자는 준공검사 결과 준공으로 판정되면 준공 검사조서, 공사감독원 감독조서 및 준공내역서 등 준공도서 관련 서류를 첨부하여 공사담당부서장에게 제출한다.

② 공사담당부서장은 전항의 준공검사 결과를 결제를 득한 후 계약담당부서장에게 즉시 통보하여야 한다.

제35조(준공검사결과 처리) ① 준공검사원은 준공검사결과 극히 경미한 시정 사항이 발견되면 작업지시서에 의거 현장대리인에게 시정을 요구하고 준공 검사보고서에

그사실을 기록하여야 한다.

②준공검사 결과 경미한 사항으로 시정처리할 것인지의 여부는 준공검사원의 판단 및 책임하에 결정한다.

③준공검사 시 시정사항에 대하여는 준공검사 후 7일 이내에 시정조치하고 완료보고서를 제출하여야 하며, 기간경과 시 관련법령 및 계약에 따른 지체일수만큼 지체상금을 부과한다(시정완료 시까지). 단 발주처의 사정에 의한 변경·보안 사항에 대한 일수는 제외한다.(준공검사시 추가사항)

④계약조건에 없는 내용을 추가로 공사지시하여 지체사유가 발주처에게 있다고 판단되는 경우 또는 천재지변 등 불가항력적인 사유에 의한 경우 이를 지체일수에서 제외하며 계약체결 시와 동일한 절차를 거쳐 승인(내부결재)을 득한 후 해당일수에 상당하는 공기연장을 하여야 한다.

제36조(준공검사 부적격 판정) 준공검사원이 준공 검사한 결과 미시공 부분이 발견되거나 설계내용과 현격한 차이가 있어 재시공이 불가피한 경우 또는 시정 사항 과다로 인수하기에 부적당하다고 판정되는 경우에는 부적격판정을 내리고 그 사실을 현장대리인에게 통보하고, 공사담당부서장 및 해당공사 발주 결재 권자에게 보고하여야 한다. 이 경우 재시공기간을 지체일수로 계산한다.

제37조(준공인수) ① 공사담당부서의 장은 준공판정 후 준공도서 일체를 계약 담당부서장에게 통보하고 공사의뢰부서장에게 시설물 및 관계도서의 인계에 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 준공검사 완료 전에 공사의뢰부서 또는 실수요부서의 필요에 의하여 시설물의 일부를 사용하고자 하는 경우에는 준공검사 완료 전에 시설물의 부분 인수를 할 수 있다.

제38조(하자검사) ① 공사담당부서장은 하자보수기간중 하자가 발생하였을 경우 시공업자에 재시공을 지시하고 그 사실을 계약담당부서장에게 통보하여야 한다.

② 공사담당부서장은 시공업자가 전항의 하자보수를 완료하면 하자공사 완료 보고서를 작성하여 계약담당부서장에게 보고하여야 한다.

제39조(직영공사의 적용범위) 직영공사는 도급의 방법에 의하지 아니하고 해양과기원 직원 또는 필요에 따라 임시고용한 인부를 동원하여 주관부서장이 직영 시공하는 공사(이하 “직영 공사”라 한다)에 적용한다.

제40조(직영공사의 인건비 지급) 직영공사에 동원되는 외부인부의 노임은 “대한건설협회 노임 단가”에 의하여 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 사정상 본문 규정의 시행이 불가능한 경우에는 주관부서장이 사전승인을 얻어 시세노임 중 적정가격을 적용할 수 있다.

제41조(긴급공사의 적용범위) 긴급공사는 돌발적인 사태로 해양과기원의 손실이 계속 증대하거나 긴급공사 계획으로 인하여 선착공 후정리가 불가피하다고 주관부서장이 인정하는 경우의 공사 (이하 “긴급공사”라 한다)에 적용한다.

제42조(긴급공사의 선 착공 지시) ① 긴급공사가 발생하면 주관부서장은 즉시 공사개요의 예상 총공사비를 계산하여 공사실적이 가장 많은 현지 공사업자를 선정함과 동시에 공사 감독원을 임명하여 우선 공사에 착수하게 한 후 지체없이 그 사실을 원장에게 보고하여야 한다.

② 전항의 선착공의 범위는 최소한으로 하여야 하며, 해양과기원의 손실이 증대되는 사실에 대하여는 손실증대를 최소화하는 작업에 국한시켜야 한다.

③ 천재지변 등 광역적인 피해발생으로 해양과기원 전체 운영계획에 차질을 초래할 만한 정도의 긴급사태 발생시에 선착공의 범위는 시급한 복구에 국한시키고 원장의 종합적인 지시를 받아야 한다.

제43조(긴급공사의 자재 조달) ① 전조의 규정에 따라 우선 공사에 착수하게 되면 소요자재 중 재고자재는 타에 우선적으로 출고 사용하고, 기타 자재는 현지에서 긴급구입한다.

② 전항의 조치를 취하였음에도 불구하고 자재조달이 실현불가능한 경우에는 공사업자의 자재투입을 할 수 있다.

제44조(긴급공사의 계약체결 및 정산) 공사가 착공된 후 공사설계서 작성자는 계약자로 하여금 각 도급내역을 작성하여 제출하게 하고 그 내역을 검토 조정한 후 필요한 서류를 갖추어 계약부서에 계약체결을 의뢰한다.

제 3 장 시설유지관리

제45조(영선작업의 구분) 영선작업은 다음 각호와 같이 구분한다.

1. 기본시설의 영선작업
2. 실험 및 연구를 위한 시설의 영선작업
3. 특수 연구사업 수행을 위한 시설공사

제46조(영선작업의 순위) ①기존시설물의 고장, 파손 등으로 실험·연구업무에 직접 지장을 초래하거나 위험발생의 원인이 있는 것으로서 긴급을 요하는 작업(단전, 단수, 배관파열, 기기파손 등)은 우선 조치한 후 영선작업 절차요령에 따라 처리한다.
②제1항의 경우 이외의 영선작업은 이 요령에 따라 처리한다.

제47조(영선작업의 담당) 시설업무 담당부서장은 해양과기원이 시행하는 영선작업의 효율적인 수행을 위하여 전결권자의 승인을 얻어 소속직원 중에서 해당 분야별 담당을 지정하여 영선업무를 수행한다.

제48조(영선작업의 절차) ①영선작업 의뢰신청인은 영선작업의뢰서(별지서식 7호)를 작성하여 시설업무 담당부서장에게 제출한다. 단, 이 경우에 제45조 제2호 및 제3호의 영선작업은 사용부서에서 참고자료 및 추정공사를 개략 건축하여 해당 부서장의 승인을 받아 시설업무 담당부서장에게 제출하여야 한다.

②시설업무 담당부서장은 영선작업의뢰서를 접수하면 즉시 현장조사와 작업판단을 하여 영선작업을 시행한다.

③시설업무 담당부서장은 영선의뢰 작업량이 자체인력에 비추어 과다하거나 특수공사의 경우는 외부업자에게 발주할 수 있다.

④영선공사를 외부업자에게 발주할 시에는 외부발주에 대한 집행품의서를 작성 영선작업의뢰서, 내역서, 시방서 및 도면을 첨부하여 전결권자의 승인을 득한 후 계약체결의뢰서(별지서식 10호)를 첨부하여 도급계약을 의뢰한다.

⑤제45조 제2호의 영선작업 중 시설업무 담당부서장은 필요하다고 인정하는 작업은 전결권자의 승인을 얻어 자산계정비용으로 이를 집행할 수 있다.

⑥영선작업 중 특수연구사업 수행을 위한 시설물공사는 당해부서 연구사업 비용으로 집행하여야 한다.

제49조(영선작업의 완료보고) 해당 분야별 담당자는 영선작업이 완료되면 시설보수작업대장을 작성하여 시설업무 담당부서장에게 제출하여 확인을 받아야 한다. 이 경우 영선 외주공사는 담당이 준공검사조서를 작성하여 시설업무 담당부서장의 결재를 득한 후 부분을 계약업무 담당부서장에게 송부하여야 한다.

제50조(영선작업의 종결) 영선직영작업은 시설업무 담당부서장의 전결로 작업을 종결하고 영선외주공사는 검사조서의 부분을 계약업무 담당부서장에게 송부하여 작업을 종결한다.

제51조(준용) 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관계법령 등에 규정된 바를 준용할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 1월 26일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 동 규정 개정 이전 체결된 시설공사계약의 경우, 개정된 시설공사관리규정을 적용한다.

부 칙

이 규정은 2023년 3월 13일부터 시행한다.

[별지서식 1호] 공사감독일지

공사감독일지

20 년 월 일 날씨 :

공 사 명 :					시 공 자 :				
금 일 공 지 사 항					명 일 예 정 사 항				
지 시 사 항					특 기 사 항				
주 요 장 비 투 입 현 황					관 급 자 제 반 입 현 황				
장비명	규격	단위	금일투입	누 계	품명	규격	단위	금일투입	누 계
공 사 투 입 인 원 현 황									
직종별	단위	금일투입	연투입	비고					
기술자	인								
기능공	인								
인 부	인								

[별지서식 3호] 기성검사조서

재 료 검 사 장

[illegible]

기 성 검 사 조 서

1. 공 사 명 :
2. 공 사 금 액 :
3. 계 약 번 호 :
4. 계 약 년 월 일 :
5. 공 사 기 간 :
6. 금 회 신 청 금 액 :
7. 금 회 기 성 금 액 :
8. 기 성 지 불 금 액 :
9. 기 성 율 :
10. 잔 액 :
11. 도 급 자 :

명에 의하여 20 . . 제 회 기성검사를 실시한 결과 설계도서에 의한 제 차 공사 공정의 %를 별지 기성부분 내역서와 같이 하였음을 인정함.

20

감 독 원 : (인)

검 사 원 : (인)

[별지서식 4호] 준공검사조서

준 공 검 사 조 서

1. 공 사 명 :
2. 도 급 금 액 :
3. 계 약 번 호 :
4. 계 약 년 월 일 :
5. 공 사 기 간 :
6. 준 공 년 월 일 :
7. 준 공 금 액 :

평에 의하여 20 위의 공사에 대한 준공검사를 실시한
결과 설계도서대로 전 공정의 완료되었음을 인정함.

20 . . .

감 독 원 : (인)

준공검사원 : (인)

[별지서식 5호] 공사일지

공 사 일 지

결 재	현장 대리인	감 독		부서장

20 년 월 일 날씨 :

구분	금 일 시 공 량			명 일 계 획 량		
	공 종		공사량	공 종		공사량
공 사 현 황						
지 시 상 황						
공사 진도	계 획	일 일		누 계		
	실 시	일 일		누 계		

[별지서식 6호] 공사지시서

공 사 지 시 서 2022 . .		
발 신 :	감독원	부 서 장
수 신 :		
제 목 : (내 용)		
특 기 사 항		

[별지서식 7호] 영선작업의뢰서 <개정 2023. 3. 13.>

영선작업의뢰서

작업의뢰 부서명 : 일 자 : 년 월 일
 계정번호 : 계정책임자 : (인)
 작업착공 및 완료희망일자 :
 작업구분 : (건축, 설비, 전기)

번호	작업명	소요자재	수량	비고		
판단소건*						
접수번호	담당	실장	부장	본부장	원장	지시사항 : *표란은 시설보안실 기록사항임.

위와 같이 소규 제4조 제2, 3호의 영선작업을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

작업의뢰부서장 (인)

시설보안실 귀하

[별지서식 9호] 작업지시서

작업지시서

작업개요 :

이
의
년

[illegible]

수 신 :

작업명 :

계 정 :

작업번호 :

작업기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지

[illegible]

